

DACT

Plano Municipal de Obras Publicas (Procedimentos por Ajuste Direto e Concurso Público)

DESIGNAÇÃO	Tipo de Concurso	Adjudicatário	Valor base	Valor adjudicação	Data adjudicação	Data consignação	Prazo de execução	Data de conclusão	Fase de Obra	2014												2015					2016																	
										Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.				
Retificação e Pavimentação da Estrada Intermunicipal nº 532	Concurso Público	Sebastião da Rocha Barbosa, Lda	2 133 160,48 €	1 699 955,30 €	14/07/14	08/11/14	365 dias	29/05/16	Em execução	Suspensa																																		
Execução do loteamento Empresarial do Rodo – Ponte da Barca	Concurso Público	Martins & Filhos, Lda	321 337,34 €	224 991,79 €	16/02/15	30/04/15	120 dias	20/04/16	Em execução	2015					2016																													
										Su					Suspensão Parcial																													
Ligação de águas pluviais a ribeiro – Rodo – Vila Nova de Muía	Ajuste Direto	Martins & Fos. SA	149 393,36 €	149 301,70 €	05/01/16	16/03/16	60 dias	16/05/16	Em execução	2016																																		
										Março			Abril			Maio																												
										S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9																										
Arranjo urbanístico das escadas da rua Condes da Folgosa	Ajuste Direto	Planominho, Unipessoal, Lda	63 490,00 €	50 792,01 €	05/01/16	21/03/16	120 dias	19/07/16	Em execução	2016																																		
										Março			Abril			Maio			Junho			Julho																						
										S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18																	
Beneficiação do Loteamento de Fonte Cova – Paço Vedro Magalhães – Ponte da Barca	Ajuste Direto	Domingos Pedrosa Barreto	74 380,00 €	59 380,01 €	02/03/16	Por consignar	90 dias		Por consignar	2016																																		
										Março					Abril																													
										S1			S2			S3			S4			S5																						
Reforço estrutural das lajes do bloco H do Centro Escolar de Ponte da Barca	Ajuste Direto	Costeira Engenharia e Construção, S.A	48 000,00 €	47 780,00 €	02/03/16	21/03/16	30 dias	20/04/16	Em execução	2016																																		
										D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20					